

แผนระบบคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับ	เรื่อง (ผู้รับผิดชอบ)	เดือน											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2553	2553	2553	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554
1.	จัดทำกำหนดการสอบเทียบเครื่องมือประจำปีงบประมาณ 2553	↔											
2.	จัดทำกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ 2553	↔↔											
3.	ประชุมระบบคุณภาพกองชีววัตถุ (QCC)		↔			↔			↔			↔	
4.	ตรวจติดตามภายใน			↔↔↔									
5.	ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ				↔↔↔								
6.	ทบทวนบันทึกบุคลากร					↔						↔	
7.	สรุปผลการทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพและบันทึกบุคลากร							↔					↔
8.	ขอรับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ					↔↔							
9.	ประชุม Management review (คณะทำงานQA)												↔

ลงนาม ..... *Tim Hung* ..... ผู้ประสานงานควบคุมคุณภาพ  
 วันที่ ..... 15 ต.ค. 53 .....

ลงนาม ..... *Tim* ..... ผู้อำนวยการกองชีววัตถุ  
 วันที่ ..... 15 ต.ค. 53 ..... ส.ค.

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการทดสอบทั้งหมดที่เปิดให้บริการ (1)	ผ่านการรับรองปี 54 (2)	ผ่านการรับรองทั้งหมด (3)	รายการทดสอบที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (1) - (3)	อยู่ระหว่างรอผล	ผล: แผนการขอรับรองรายการทดสอบ			หมายเหตุ
							53	54	55	
1	สถาบันชีววัตถุ	236	161	229*	7	5	161	5**	2**	กรณีการทดสอบเดียวกัน แต่ใช้กับหลายผลิตภัณฑ์ จะนับจำนวนรายการทดสอบตามจำนวนผลิตภัณฑ์ และตามข้อกำหนดของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

**หมายเหตุ** \* มีการปรับแก้ไขรายการทดสอบที่ผ่านการรับรองก่อนปี 2553 จาก 69 รายการทดสอบ เป็น 68 รายการทดสอบ เนื่องจากการตรวจประเมินเพื่อเฟ้าระวังการควบคุมคุณภาพเซรุ่มแก้พิษงูในปีงบประมาณ 2544 ได้ขอยกเลิกรายการทดสอบไปโรเจน เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว

\*\* ปรับแก้ไขแผนการขอรับรองรายการทดสอบปี 2554 จาก 6 รายการทดสอบ เป็น 5 รายการทดสอบ เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Lowry ไม่เพียงพอ โดยจะขอจัดซื้อในปีงบประมาณ 2555 และจะขอขยายขอบข่ายการรับรองในปีงบประมาณ 2555